



APROB:

Primar general al municipiului Chișinău

Ion CEBAN

2022

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI
al Preturii sectorului Ciocana pentru anul 2022

Obiectivul nr.1 Implementarea proiectelor investiționale de amenajare și reabilitare a zonelor verzi și de odihnă, a infrastructurii stradale și a edificiilor publice municipale					
Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termenul de realizare	Riscuri asociate	Responsabil de realizare
1.1. Amenajarea și reabilitarea spațiului adiacent aleii bulevardului Mircea cel Bătrân (tronsonul str. Ginta Latină – str. Prof. Ion Dumeniuc) partea de jos.	1.1.1. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător	contract multianual de antrepriză încheiat	februarie	tergiversarea contractării lucrărilor	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	1.1.2. Monitorizarea efectuării lucrărilor de amenajare	numărul de parcări amenajate; sistem de iluminat stradal instalat; numărul de unități ale mobilierului urban montat; spații verzi amenajate	decembrie	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climaterice nefavorabile	
1.2. Amenajarea și reabilitarea a spațiului adiacent aleii bulevardului Mircea cel Bătrân (tronsonul str. Alecu Russo – str. Prof.	1.2.1. Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice	licitație organizată și desfășurată	ianuarie-martie	contestarea rezultatelor procedurii de AP	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	1.2.2. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător;	contract de antrepriză încheiat	aprilie	tergiversate contractării lucrărilor	

Ion Dumeniuc) partea de sus.	1.2.3. Monitorizarea lucrărilor de reabilitare	numărul parcarilor organizate; sistem de iluminat stradal instalat; numărul de unități ale mobilierului urban montat; numărul terenurilor de joacă și fitness instalate spații verzi amenajate	decembrie 2024	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ condiții climaterice nefavorabile	
1.3. Amenajarea aleii pietonale a școlarilor din strada Mihail Sadoveanu (porțiunea str. Mihail Sadoveanu până la str. Igor Vieru partea de sus) - continuare	1.3.1. Monitorizarea lucrărilor de amenajare	alee amenajată; numărul elementelor de joacă instalate; numărul coșurilor de gunoi amplasate; numărul de unități ale mobilierului urban montat;	decembrie	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climaterice nefavorabile	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	1.3.2. Elaborarea documentației de recepție finală	proces-verbal de recepție a lucrărilor elaborat și aprobat	decembrie		
1.4. Amenajarea aleii pietonale a școlarilor din cartierul rezidențial (porțiunea str. Petru Zadnipru până la str. Igor Vieru partea de jos) - continuare	1.4.1. Supravegherea executării lucrărilor	alee amenajată; numărul mobilierului urban montat; spații verzi organizate	decembrie	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ condiții climaterice nefavorabile	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
1.5. Amenajarea aleii pietonale și a pistei pentru bicicliști din str.	1.5.1. Monitorizarea lucrărilor de amenajare a pistei pentru bicicliști	pistă pentru bicicliști amenajată	martie	lucrări executate necalitativ;	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură

Mihail Sadoveanu (str. Alecu Russo – str. Igor Vieru) adiacentul Pădurii – parc „Râșcani” (continuare)	1.5.2. Supravegherea executarea lucrărilor de amenajare	pavaj așternut; numărul de unități ale mobilierului urban montat; sistem de iluminat stradal instalat;	decembrie 2023	condiții climaterice nefavorabile	
1.6. Amenajarea scuarului „Ciocana 12”, adiacentul str. Maria Drăgan, 30/3, 30/8, 30/9	1.6.1. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător	contract de antrepriză încheiat	februarie	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ condiții climaterice nefavorabile	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	1.6.2. Supravegherea lucrărilor de amenajare	numărul terenurilor de joacă instalate; numărul terenuri de sport organizate; numărul băncilor de odihnă montate; numărul coșurilor de gunoi fixate; numărul scărilor amenajate	martie		
	1.6.3. Elaborarea documentației de recepție	proces-verbal de recepție a lucrărilor elaborat și aprobat	decembrie		
1.7. Amenajarea unei porțiuni din teritoriul Pădurii – parc „Râșcani” (suar str. Prof. Ion Dumeniuc)	1.7.1. Elaborarea documentației de proiect	fișa de proiect elaborată	februarie	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climaterice nefavorabile; lipsa ofertanților	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	1.7.2. Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice	licitație organizată și desfășurată	martie		
	1.7.3. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător	contract de antrepriză încheiat	aprilie		

	1.7.4. Supravegherea lucrărilor de reabilitare	numărul terenurilor de joacă amenajate; numărul terenurilor de sport organizate; numărul băncilor de odihnă montate; numărul coșurilor de gunoi fixate; numărul meselor de șah instalate; parcare amenajată; sistem de iluminat instalat	mai		
1.8. Amenajarea parcărilor publice și reabilitarea trotuarului pe str. Nicolae Mănescu Spătarul (tronsonul cuprins între str. Ginta Latină și str. Prof. Ion Dumeniuc)	1.8.1. Elaborarea documentației de proiect	fișa de proiect elaborată	februarie	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climaterice nefavorabile; lipsa ofertanților	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	1.8.2. Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice	licitație organizată și desfășurată	februarie		
	1.8.3. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător;	contract de antrepriză încheiat	martie		
	1.8.4. Supravegherea lucrărilor	numărul parcărilor publice amenajate; trotuar reabilitat	decembrie 2024		
1.9. Amenajarea scuarului „CIOCANĂ” cu amfiteatru, adiacent bd. Mircea cel Bătrân nr.4/3	1.9.1. Elaborarea documentației de proiect	fișa de proiect elaborată	martie	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ condiții climaterice nefavorabile	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	1.9.2. Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice	licitație organizată și desfășurată	aprilie		
	1.9.3. Evaluarea și încheierea contractului cu	contract de antrepriză încheiat	mai		

	operatorul economic câștigător			lipsa ofertanților	
	1.9.4. Monitorizarea lucrărilor de amenajare	numărul scărilor amenajare; numărul rampelor montate; estradă construită; sistem de iluminat organizat; numărul de unități ale mobilierului urban instalat; tablă de șah stabilită numărul elementelor ingineresti reabilitate	februarie 2024		
1.10. Amenajarea terenului adiacent scuarului din bd. Mircea cel Bătrân nr. 29/1	1.10.1. Proiectarea lucrărilor de amenajare a terenului, elaborarea și coordonarea documentației de proiect	proiect tehnic elaborat și aprobat fișa de proiect coordonată	martie	elaborarea întârziată a proiectului; tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climaterice nefavorabile; lipsa ofertanților	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	1.10.2. Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice	licitație organizată și desfășurată	aprilie		
	1.10.3. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător	contract de antrepriză încheiat	mai		
	1.10.4. Monitorizarea executării lucrărilor	numărul căilor de acces amenajate; numărul acceselor pietonale create;	februarie 2024		

		zona verde amenajată; numărul parcarilor publice organizate			
1.11. Amenajarea unui scur pe terenul aferent din str. Maria Dragan nr. 4/1, 4/2 și str. Vadul lui Vodă nr. 74, 76, 78	1.11.1. Proiectarea lucrărilor de amenajare a scurului și elaborarea documentației de proiect	proiect tehnic elaborat și aprobat; fișa de proiect coordonată	martie	elaborarea întârziată a proiectului; tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climaterice nefavorabile; lipsa ofertanților	Vicepreșor, Secția urbanism și arhitectură
	1.11.2. Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice	licitație organizată și desfășurată	aprilie		
	1.11.3. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător;	contract de antrepriză încheiat	mai		
	1.11.4. Supravegherea efectuării lucrărilor	numărul acceselor pietonale create; masă de șah amplasată; teren multifuncțional instalat; numărul de unități ale mobilierului urban montat; zonă verde amenajată; numărul parcarilor publice organizate	februarie 2024		
1.12. Amenajarea spațiului adiacent str. Vadul lui Vodă nr.100 (mini scuar)	1.12.1. Proiectarea lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent și elaborarea documentației de proiect	proiect tehnic elaborat și aprobat fișa de proiect coordonată	martie	elaborarea întârziată a proiectului tergiversarea termenului de executare a lucrărilor;	Vicepreșor, Secția urbanism și arhitectură

	1.12.2. Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice	licitație organizată și desfășurată	aprilie	lucrări executate necalitativ condiții climaterice nefavorabile lipsa ofertanților	
	1.12.3. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător	contract de antrepriză încheiat	mai		
	1.12.4. Monitorizarea lucrărilor	numărul acceselor pietonale amenajate; numărul stațiilor de așteptare amplasate; numărul de unități ale mobilierului urban instalat; zonă verde amenajată; parcare publică organizată	februarie 2023		
1.13. Amenajarea străzii pietonale din bd. Mircea cel Bătrân nr. 4/3	1.13.1. Proiectarea lucrărilor de amenajare a străzii pietonale și elaborarea documentației de proiect	proiect tehnic elaborat și aprobat; fișa de proiect coordonată	martie	elaborarea întârziată a proiectului; tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climaterice nefavorabile; lipsa ofertanților	Vicepreședinte, Secția urbanism și arhitectură
	1.13.2. Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice	licitație organizată și desfășurată	aprilie		
	1.13.3. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător	contract de antrepriză încheiat	mai		

	1.13.4. Supravegherea executării lucrărilor	numărul acceselor pietonale organizate; numărul de unități ale mobilierului urban montat; sistem de iluminat instalat; zonă verde amenajată; decor amplasat	februarie 2024		
1.14. Amenajarea Pădurii – parc „Râșcani” (continuare)	1.14.1. Proiectarea lucrărilor de amenajare a a parcului și elaborarea documentației de proiect	proiect tehnic elaborat și aprobat; fișa de proiect coordonată	mai	tergiversarea contractării lucrărilor; lipsa ofertanților; tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climaterice nefavorabile	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	1.14.2. Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice	licitație organizată și desfășurată	iunie		
	1.14.3. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător	contract de antrepriză încheiat	iulie		
	1.14.4. Supravegherea lucrărilor de amenajare	numărul aleilor pietonale organizate; numărul pistelor pentru bicicliști amenajate; numărul pistelor de alergat marcate; numărul de unități ale mobilierului urban montat; sistem de iluminat modern;	aprilie 2025		

		crearea spațiului de recreere pentru cetățeni			
Obiectivul nr.2 Fortificarea sistemului de informare și comunicare, eficientizarea sistemului de management al documentelor și sporirea transparenței decizionale					
2.1. Elaborarea planurilor, rapoartelor de activitate, notelor informative	2.1.1. Elaborarea planurilor de activitate	numărul planurilor sistematizate	ianuarie-decembrie	tergiversarea termenului de elaborare	Secretarul, Secția administrație publică locală
	2.1.2. Sistematizarea rapoartelor semestriale, săptămânale	numărul rapoartelor sistematizate			
	2.1.3. Elaborarea notelor informative	numărul notelor informative elaborate			
2.2. Organizarea ședințelor operative	2.2.1. Organizarea și desfășurarea ședințelor operative cu întocmirea proceselor-verbale	numărul ședințelor organizate numărul proceselor-verbale întocmite	ianuarie-decembrie	absența persoanelor responsabile	Secretarul, Secția administrație publică locală
2.3. Organizarea procesului de examinare și soluționare a petițiilor și sesizărilor parvenite în adresa instituției	2.3.1 Preluarea, evidența, examinarea și soluționarea sesizărilor electronice parvenite prin intermediul platformei municipale www.eu.chisinau.md și info@pretura.ciocana.md	numărul sesizărilor preluate raportate la numărul sesizărilor examinate / soluționate	ianuarie-decembrie	recepționarea corespondenței cu întârziere; respectarea parțială a termenilor de examinare a documentelor;	Secretarul, Secția administrație publică locală Serviciul audiență și secretariat
	2.3.2. Perfectarea, înregistrarea și eliberarea certificatelor, copiilor solicitate	numărul de certificate eliberate; numărul de copii eliberate		tergiversarea eliberării certificatelor	Secretarul preturii, Serviciul audiență și secretariat
2.4. Evidența caselor particulare în Registrul de evidență a caselor	2.4.1. Actualizarea Registrului de evidență a caselor particulare	numărul actualizărilor efectuate	ianuarie-decembrie	refuzul cetățenilor de a prezenta informația solicitată;	Secretarul, Secția administrație

particulare	2.4.2. Elaborarea rapoartelor și notelor informative privind sectorul particular	numărul rapoartelor întocmite numărul notelor informative elaborate		tergiversarea termenilor de perfectare	publică locală
	2.4.3. Organizarea audienței și consultarea cetățenilor din sectorul particular	numărul de audiențe organizate			
	2.4.4. Perfectarea și eliberarea certificatelor de componentă familie	numărul certificatelor perfectate			
2.5. Aplicarea instrumentelor și metodelor eficiente de comunicare/colaborare și de sensibilizare a părților interesate	2.5.1. Actualizarea și gestionarea paginii web a instituției în conformitate cu prevederile normative www.ciocana.md	numărul de articole/comunicate publicate pe pagina web	ianuarie-decembrie	sistarea accesului către pagina web	Secretarul preturii, Secția administrație publică locală.
	2.5.2. Realizarea de comun cu serviciile publice desconcentrate a acțiunilor privind asigurarea ordinii publice și soluționarea problemelor comune	numărul de acțiuni desfășurate în comun; numărul de situații problematice soluționate		lipsa participanților tergiversarea examinării/soluționării problemelor	Vicepretorii, Inspectoratul de Poliție Ciocana (conlucrare)
	2.5.3. Stabilirea relațiilor de colaborare în cadrul cooperării externe	cel puțin 1 acord de înfrățire/colaborare semnat; 1 eveniment privind schimbul de experiență organizat		tergiversarea semnării acordului; refuzul partenerului	Secretarul preturii, Secția administrație publică locală
2.6. Publicarea dispozițiilor emise de pretor în Registrul actelor locale	2.6.1. Plasarea dispozițiilor emise de pretor sectorului pe portalul Serviciului electronic public Registrul	numărul de dispoziții plasate pe Portalul Serviciului electronic public „Registrul	ianuarie-decembrie	tergiversarea publicării; nerespectarea cadrului legal la publicare	Secretarul preturii, Secția administrație

	actelor locale www.rsai.gov.md	actelor locale”			publică locală
Obiectivul nr.3 Coordonarea activităților în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor					
3.1. Exercițarea controlului legalității construcțiilor din sector	3.1.1. Inspectarea șantiierelor de construcție din sector și conlucrarea cu beneficiarii acestora în vederea respectării cerințelor planului de organizare a șantiierelor	numărul de șantiere inspectate	ianuarie – decembrie	prezentarea întârziată de către organele abilitate a informației despre construcțiile neautorizate; neprezentarea planurilor de locațiune, lipsa informații despre beneficiarii șantiierelor	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	3.1.2. Întocmirea și înaintarea demersurilor/ sesizărilor către Inspectoratul de Poliție	numărul de sesizări/ demersuri înaintate		acces limitat la șantiere; comportament inadecvat al persoanelor fizice și juridice	
	3.1.3. Demolarea, după caz, a construcțiilor neautorizate	numărul de construcții neautorizate demolate			
3.2. Deblocarea căilor de acces	3.2.1. Conlucrarea cu gestionarii blocurilor locative și agenții economici pentru deblocarea căilor de acces	numărul căilor de acces deblocate, raportat la numărul total de adrese	ianuarie-decembrie	lipsa informației despre persoanele care au blocat căile de acces	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
3.3. Elaborarea și coordonarea schemelor de amplasare a unităților comerciale cu staționare provizorie, a unităților mobile, teraselor de vară și târgurilor	3.3.1. Ieșiri în sector pentru verificarea perimetrelor și aspectului unităților comerciale la care urmează a fi prelungite schemele de amplasare	numărul ieșirilor	ianuarie-decembrie	refuzul de a prezenta actele permise	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	3.3.2. Informarea (în scris) agenților economici despre	numărul notificărilor expediate		dezacordul agenților economici cu răspunsul	

	încălțările depistate			primit	
	3.3.3. Elaborarea schemei pentru prelungirea activității de comerț	numărul de scheme elaborate raportat la numărul de cereri înregistrate		prezentarea incompletă a actelor; dezacordul agenților economici de a înlătura încălcările depistate	
	3.3.4. Elaborarea schemelor pentru activitatea teraselor de vară și târguri	numărul de scheme elaborate raportat la numărul de cereri înregistrate			
3.4. Coordonarea amplasării parcarilor și parcajelor auto în raza sectorului	3.4.1. Ieșiri în sector pentru verificarea terenului pe care urmează a fi amenajată parcare	numărul de coordonări eliberate raportat la numărul de cereri înregistrate	ianuarie-decembrie	prezentarea incompletă a actelor; tergiversarea prezentării a informației	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
3.5. Desfășurarea acțiunilor de demontare/evacuare a unităților comerciale cu staționare provizorie și unităților comerciale de orice tip neautorizate	3.5.1. Evacuarea gheretelor fără autorizație de funcționare / expirarea valabilității schemelor de amplasare	numărul de unități demontate raportat la numărul unităților neautorizate	ianuarie-decembrie	tergiversarea termenelor de executării de către agenții economici a prescripțiilor; condiții climaterice nefavorabile	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
3.6. Examinarea în comun cu gestionarii blocurilor locative, agenții economici a terenurilor care necesită a fi salubrizate	3.6.1. Elaborarea schemelor de salubritate a terenurilor aferente pentru blocurile locative și agenților economici din sector	numărul schemelor întocmite și eliberate (în 2 exemplare)	15 zile de la data depunerii cererii	insuficiența controlului; lipsa de responsabilitate a agentului economic	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
Obiectivul nr. 4 Coordonarea activităților ce țin de domeniul locativ-comunal și utilităților publice					
4.1. Monitorizarea activității administratorilor fondului de locuințe municipale,	4.1.1. Acordarea suportului la crearea asociațiilor	numărul de asociații noi create asistate; numărul ședințelor de lucru comune documentate	pe parcursul anului	finanțare limitată; situații de forță majoră; lipsa personalului	Viceprețor, Secția locativ-comunală

departamentale, APLP, ACC, etc.	4.1.2. Asigurarea monitorizării activităților de întreținere a teritoriilor deservite de gestionarii ÎM și asociațiilor private.	numărul verificărilor efectuate	pe parcursul anului		Viceprețor, Secția locativ-comunală Gestionarii fondului locativ
	4.1.3. Participarea la coordonarea activităților de gestionare, întreținere și amenajare a fondului municipal de locuințe.	numărul de obiective reparate/ reamenajate cu implicarea preturii	pe parcursul anului		Viceprețor, Secția locativ-comunală GFL
	4.2. Organizarea și monitorizarea acțiunilor de salubritate a spațiilor din teritoriul administrat	4.2.1. Efectuarea controalelor sistematice și întreprinderea măsurilor de asigurare a salubrității terenurilor municipale și private.	numărul de procese-verbale întocmite	pe parcursul anului	Viceprețor, Secția locativ-comunală GFL- Î.M.AGSV, APLP-54/218
4.3. Organizarea acțiunilor cu privire la pregătirea fondului locativ pentru perioada rece și evaluarea gradului de pregătire a fondului locativ pentru perioada de iarnă	4.3.1. Efectuarea controlului cu privire la pregătirea fondului locativ pentru sezonul rece.	numărul de blocuri inspectate pentru evaluarea gradului de pregătire; numărul de blocuri conectate la agentul termic în timp util raportat la numărul total de blocuri spre conectare	aprilie – septembrie Conform dispoziției de conectare (octombrie - noiembrie)	fluctuația cadrelor; instruire insuficientă a personalului; atitudine iresponsabilă	Viceprețor, Secția locativ-comunală SA „Termoelectrica” - Gestionarii Fondului Locativ (GFL)
Obiectivul nr.5 Aplicarea politicilor în domeniul comerțului și supravegherea activității unităților comerciale					
5.1. Acordarea suportului informațional întreprinderilor mici și	5.1.1. Organizarea și desfășurarea activităților de informare a gentilor economici	numărul de activități organizate și desfășurate; numărul de informații	ianuarie - decembrie	refuzul reprezentanților mediului de afaceri și a societății civile de a participa;	Viceprețor, Secția social – economică

mijlocii la implementarea politicilor în domeniul organizării și desfășurării comerțului	/persoanelor fizice vizând baza legală (normele de reglementare, cerințe și interdicții) în organizarea și desfășurarea comerțului local, în scopul prevenirii și combaterii practicilor de activitate ilegală	elaborate		condiții excepționale (pandemii, calamități etc.)	
	5.1.2. Efectuarea vizitelor la sediile/locul de activitate a agenților economici din sector în scopul familiarizării cu activitatea desfășurată și promovarea bunelor practici	numărul de vizite efectuate	ianuarie - decembrie	refuzul reprezentanților mediului de afaceri condiții excepționale (pandemii, calamități, etc)	Viceprețor, Secția social – economică
	5.1.3. Elaborarea și prezentarea propunerilor la cadrul legislativ vizând domeniul comerțului	numărul de propuneri elaborate și prezentate către autoritățile de resort	ianuarie - decembrie	lipsa solicitărilor; lipsa propunerilor	Viceprețor, Secția social – economică
	5.2 Organizarea activităților de promovare și susținere a întreprinderilor mici și mijlocii	5.2.1. Organizarea și desfășurarea târgurilor tematice și altor activități similare	5.2.1. Organizarea și desfășurarea târgurilor tematice și altor activități similare	5.2.1. Organizarea și desfășurarea târgurilor tematice și altor activități similare	5.2.1. Organizarea și desfășurarea târgurilor tematice și altor activități similare
5.2 Organizarea activităților de promovare și susținere a întreprinderilor mici și mijlocii	5.2.2. Întocmirea permiselor de acces pentru activitatea unităților de comerț ambulant în cadrul târgurilor tematice și altor activități similare	numărul de cereri depuse; numărul permise de acces întocmite	ianuarie-decembrie	lipsa solicitărilor ne corespunderea cerințelor cadrului legal	Viceprețor, Secția social – economică
	5.3. Supravegherea	5.3.1. Verificarea respectării	5.3.1. Verificarea respectării	5.3.1. Verificarea respectării	5.3.1. Verificarea respectării
		numărul de verificări	ianuarie-	refuzul proprietarilor de	Viceprețor,

activității unităților comerciale și asigurarea respectării cadrului legal	cerințelor și interdicțiilor stabilite de Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău și altor prevederi legale	efectuate și documentate	decembrie	a permite acces la unitățile de comerț	Secția social – economică
	5.3.2. Aplicarea prevederilor Codului contravențional în cazul constatării activităților ilegale	numărul proceselor-verbale întocmite.	ianuarie-decembrie	în cazul imposibilității identificării persoanei bănuite	
5.4. Ținerea evidenței Registrelor de Reclamații în unitățile de prestări servicii din teritoriul administrat	5.4.1. Înregistrarea Registrelor de reclamații	numărul de Registre de reclamații înregistrate	ianuarie-decembrie	lipsa solicitărilor de a înregistra Registrele de reclamații	Viceprețor, Secția social – economică
	5.4.2. Verificarea prezenței și corectitudinii Ținerii Registrelor de reclamații în unitățile de prestări servicii din teritoriul administrat.	numărul verificărilor	ianuarie-decembrie	refuzul de a permite acces în unitățile de prestări servicii	Viceprețor, Secția social – economică
Obiectivul nr.6 Organizarea evenimentelor ce vizează promovarea și realizarea politicilor în domeniul electoral, al apărării, al educației, ocrotirii sănătății, protecției sociale, culturii, tineretului și sportului					
6.1. Activitatea registratorilor în Registrul de Stat al Alegătorului (RSA)	6.1.1. Asigurarea actualizării datelor din Registrul de Stat al Alegătorului (examinarea și rezolvarea conflictelor de adresă, de secție de votare, de localitate și adrese fără secție ș.a.)	numărul de actualizări efectuate pe parcursul anului	ianuarie - decembrie	informație eronată tergiversarea examinării	Secretarul Secția administrație publică locală
6.2. Organizarea și desfășurarea acțiunilor dedicate sărbătorilor naționale, locale și	6.2.1. Organizarea și desfășurarea acțiunilor literar-culturale dedicate poetului Mihai Eminescu și	numărul manifestațiilor organizate și desfășurate	ianuarie	cetățeni nemulțumiți de organizarea acțiunilor; condiții meteo nefavorabile pentru	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport.

profesionale	Zilei Naționale a Culturii				
	6.2.2. Organizarea și desfășurarea manifestațiilor culturale-artistice și sociale „Mărțișoare dau în floare”- spectacole de sărbătoare, expoziții dedicate sărbătorilor de primăvară mărțișoare	numărul manifestațiilor organizate și desfășurate	martie	desfășurarea acțiunilor în aer liber; feed-back negativ din partea tinerilor în contextul implicării lor în diverse concursuri; restricții de organizare și desfășurare, conform deciziei CENSP	
	6.2.3. Organizarea și desfășurarea manifestatie culturale-artistice dedicată „Zilei lucrătorului din gospodăria de locuințe și deservire comunală”	manifestație organizată și desfășurată	aprilie		
	6.2.4. Elaborarea și desfășurarea programului cultural-artistice în cadrul „Zilei Internaționale a Copilului”	program elaborat și desfășurat.	iunie		
	6.2.5. Organizarea și desfășurarea manifestatiei literar-artistice „O Patrie are omul și o singură limbă!” în cadrul Sărbătorilor Naționale	manifestație organizată și desfășurat	august		
	6.2.6. Elaborarea și desfășurarea programului cultural-artistice și de instruire în cadrul „Zilei Naționale a Tineretului”	program elaborat și desfășurat	noiembrie		
6.3. Organizarea și	6.3.1. Organizarea	acțiuni organizate și	mai	lipsa partenerilor;	Vicepreședinte,

desfășurarea campionatelor, turneele și alte acțiuni sportive	acțiunilor cultural-sportive dedicate „Zilei Mondiale Olimpice” și „Zilei Sportivului” în Republica Moldova (Campionatul deschis la înot dedicat deschiderii sezonului sportiv)	desfășurate;		interesul scăzut al potențialilor participanți la competiții;	Secția cultură, tineret și sport.
	6.3.2. Organizarea și desfășurarea Campionatului sectorului Ciocana la fotbal cu participarea agenților economici și instituțiilor bugetare.	campionat organizat și desfășurat.	septembrie	condiții meteo nefavorabile pentru deplasarea participanților și desfășurarea în aer liber a acțiunilor; traume care pot apărea în timpul campionatelor	
	6.3.3. Organizarea și desfășurarea competițiilor sportive „ Cu toată familia la start ” între APLP-urile din sector	competiții organizate și desfășurate	iunie		
6.4. Organizarea și desfășurarea acțiunilor instructiv-educative de promovare a modului sănătos de viață, prevenirea viciilor sociale, promovarea atitudinii civice, voluntariatului și susținerea tinerilor cu nevoi speciale	6.4.1. Organizarea și desfășurarea seminarelor, trening-urilor, meselor rotunde, expozițiilor, etc.	numărul de seminare, training-uri, mese rotunde, expoziții organizate și desfășurate	Pe parcursul anului	receptivitatea scăzută a invitaților; suprapunerea activităților curriculare ale participanților cu cele extra curriculare	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport.
6.5. Promovarea	6.5.1. Organizarea și	Festival organizat și		lipsa costumelor	Viceprețor,

obiceiurilor și tradițiilor naționale	desfășurarea Festivalului cântecului pascal „Pentru tine, Doamne!”, ediția a V-a	desfășurat.	aprilie	populare. interesul scăzut al potențialilor participanți la concurs	Secția cultură, tineret și sport
	6.5.2. Elaborarea și desfășurarea programului artistic în cadrul sărbătorii Hramul Chișinăului	program elaborat și desfășurat.	octombrie	condiții meteo nefavorabile pentru desfășurarea acțiunilor în aer liber	
	6.5.3. Elaborarea și desfășurarea Programului cultural artistic în cadrul sărbătorilor de iarnă cu genericul „La mulți ani, Ciocana!”	program elaborat și desfășurat	decembrie	restricții de organizare și desfășurare, conform deciziei CNSP	
6.6. Acordarea suportului logistic și metodico-organizatoric directorilor adjuncți pentru educație din instituțiile de învățământ, bibliotecarilor, pedagogilor din cadrul Centrelor Comunitare	6.6.1. Organizarea și desfășurarea seminarelor, întrunirilor, trening-urilor, meselor rotunde, etc.	numărul de seminare, întruniri, trening-uri, mese rotunde organizate și desfășurate	decembrie	lipsa participanților; suprapunerea cu activitățile organizate de către DGETS, DPPDC	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport.
6.7. Efectuarea acțiunilor de promovare a proiectelor de parteneriat public-privat în domeniul culturii și sportului	6.7.1 Organizarea și desfășurarea întrunirilor cu persoane private, agenți economici, oameni de artă interesați în investirea în domeniul social-cultural: centre culturale, biblioteci, săli de sport	numărul de întruniri organizate și desfășurate	decembrie	interesul scăzut al persoanelor private și agenților economici de a investi în domeniile social-cultural și sportiv	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport

6.8. Contribuirea la dezvoltarea spiritului militar-patriotic al tineretului din sector	6.8.1. Elaborarea și desfășurarea programului cultural-artistic și militar – sportiv „Pe meleagurile natale” în cadrul „Zilei recrutilui”	program elaborat și desfășurat.	octombrie	interes scăzut al premilitarilor față de acțiunile organizate; eschivarea recruților de la serviciul militar	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport
6.9. Contribuirea la descoperirea și stimularea talentelor, prin posibilitatea prezentării aptitudinilor cultural-artistice în regim concurențial	6.9.1. Elaborarea proiectului social-cultural de weekend „Dialog social cu chișinăuienii”	proiect elaborat și desfășurat	iunie-august	condiții meteo nefavorabile; spații publice neamenajate pentru desfășurarea acțiunilor	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport
	6.9.2. Organizarea și desfășurarea concursului internațional de dans sportiv și modern „Constelația dansului”, ediția a XVIII-a, sub patronatul Pretorului sectorului Ciocana	concurs organizat și desfășurat	mai	neprezentarea participanților de peste hotare; restricții de organizare și desfășurare, conform deciziei CNSP.	
6.10. Organizarea de comun cu Centrul Militar, a procesului de încorporare în serviciul militar în termen și serviciul civil	6.10.1. Organizarea și desfășurarea încorporării în serviciul militar	numărul de acțiuni realizate numărul de dosare gestionate	ianuarie-decembrie	informație eronată; tergiversarea actualizării dosarelor lipsa participanților	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport.
6.11. Organizarea acțiunilor de mediatizare și conștientizare a necesității donării de sânge	6.11.1. Organizarea și desfășurarea Zilelor de donare de sânge în sectorul Ciocana	numărul de activități organizate și realizate; informație elaborată	periodic	lipsa donatorilor; lipsa mijloacelor financiare	Viceprețor, Secția social-economică
6.12. Organizarea și	6.12.1. Organizarea și	numărul de activități	februarie-	lipsa solicitărilor de	Viceprețor,

desfășurarea activităților în domeniul protecției sociale a populației, în temeiul planurilor de acțiuni municipale	desfășurarea activităților de comemorare a ostașilor căzuți în războiul din Afganistan (15 februarie) și Transnistria (02 martie)	organizate și desfășurate	martie	organizare a activităților; lipsa mijloacelor financiare; refuzul persoanelor de a participa	Secția social-economică.
	6.12.2. Organizarea și desfășurarea activităților de susținere a categoriilor de persoane dezavantajate: participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl (27 aprilie), deportați și deținuți politici (13 iunie și 06 iulie), invalizi (03 decembrie) etc	numărul de activități organizate și desfășurate (mese de comemorare/ ajutor material).	aprilie-decembrie	lipsa solicitărilor de organizare a activităților; lipsa mijloacelor financiare; refuzul persoanelor de a participa	Viceprețor, Secția social-economică
	6.12.3. Examinarea listei/cererilor persoanelor privind compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților pentru resursele energetice în sezonul rece 2021-2022 și prezentarea informațiilor către Direcția generală locativ-comunală și amenajare	numărul de persoane în listă / cereri examinate numărul de procese-verbale întocmite / liste de beneficiari de compensare transmise	ianuarie-decembrie	lipsa cererilor neîncadrarea în cadrul legal	Viceprețor, Secția social-economică.
Obiectivul nr.7 Consolidarea sistemului de control intern managerial					
7.1. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul entității	7.1.1. Realizarea procedurii de autoevaluare cu întocmirea Raportului și Declarației de răspundere	raport de autoevaluare elaborat, aprobat și prezentat; Declarație de	februarie	fluctuația cadrelor tergiversarea întocmirii raportului/declarației	Secretarul preturii, Secția administrație

	managerială	răspundere managerială plasată pe pagina web a instituției			publică locală
	7.1.2 Examinarea rezultatelor autoevaluării, identificarea neconformităților și stabilirea măsurilor de remediere	plan de acțiuni privind remedierea neconformităților și dezvoltarea CIM elaborat și aprobat		elaborarea necalitativă a planului stabilirea măsurilor de remediere neconforme	
7.2. Documentarea proceselor de bază desfășurate în cadrul instituției	7.2.1. Identificarea proceselor de bază și înregistrarea acestora în lista de inventar	procese identificate și înregistrate	mai	stabilirea neconformă a proceselor de bază neidentificarea tuturor proceselor de bază	Secretarul preturii, Secția administrație publică locală
	7.2.2 Descrierea narativă /grafică a proceselor	procese descrise narativ/grafic, analizate și aprobate		neidentificarea tuturor proceselor; tergiversarea întocmirii proceselor	
	7.2.3. Întocmirea catalogului proceselor descrise	catalogul proceselor de bază întocmit		tergiversarea întocmirii catalogului proceselor	
7.3. Asigurarea legalității actelor administrative emise/adoptate de către Pretură	7.3.1. Reprezentarea Preturii și Comisiei administrative în instanțele de judecată	numărul de participări la ședințe	ianuarie-decembrie	tergiversarea procesului de judecată lipsa informației solicitate; nereclamarea contraveniențelor citați legal pentru examinarea dosarelor contravenționale în ședințele Comisiei administrative	Secția asistență juridică
	7.3.2. Organizarea activității Comisiei administrative	numărul de ședințe desfășurate			
	7.3.3. Avizarea proiectelor dispozițiilor și examinarea petițiilor/demersurilor	numărul de proiecte de dispoziții avizate numărul de petiții/demersuri examinate			
	7.3.4. Acordarea asistenței	numărul persoanelor			

	juridice cetățenilor în orele de audiență.	primite în audiență			
	7.3.5. Acordarea asistenței juridice comisiilor, grupurilor de lucru din cadrul Preturii.	numărul de consultații și asistență juridică acordate			
	7.3.6. Acordarea consultației juridice angajaților Preturii	numărul de consultații acordate			
	7.3.7. Respectarea cadrului legal la perfectarea proiectelor de dispoziție și la examinarea petițiilor/ demersurilor de către funcționarii Preturii	numărul de proiectelor de dispoziții emise fără obiecții; numărul de petiții / demersuri coordonate			
7.4. Asigurarea utilizării raționale a mijloacelor financiare bugetare	7.4.1. Executarea bugetului cu respectarea normelor legale	numărul activităților de monitorizare a modului de executare funcționale	ianuarie-decembrie	instruire insuficientă a persoanelor responsabile	Pretor, Serviciul contabilitate
	7.4.2. Organizarea conformă a procesului de achiziții publice cu respectarea condițiilor și termenilor prevăzuți de legislație	plan de achiziții aprobat și publicat; numărul de proceduri de achiziții organizate transparent; numărul de contracte atribuite și monitorizate	pe parcursul anului		
	7.4.3. Crearea liniei de buget pentru proiectele investiționale	linie de buget creată			
	7.4.4. Calcularea valorii estimative a contractelor de	valoare estimativă calculată			

	achiziții publice				
7.5. Gestionarea riscurilor asociate obiectivelor și activităților desfășurate de pretură, inclusiv cele de fraudă și corupție	7.5.1. Actualizarea Registrului riscurilor, stabilirea activităților de control	registruul riscurilor întocmit și actualizat, după caz; măsurile de control a riscurilor stabilite și monitorizate	mai	experiență/instruire insuficientă în domeniul MFC neidentificarea tuturor riscurilor asociate.	Secretarul preturii, Secția administrație publică locală
7.6. Sporirea potențialului personalului prin oferirea posibilităților de dezvoltare continuă	7.6.1. Dezvoltarea profesională continuă a angajaților, reieșind din necesitățile evaluate	numărul de angajați instruiți	ianuarie - decembrie	elaborarea necorespunzătoare a Planului tematic de perfecționare a abilităților profesionale ale angajaților; participarea repetată a unor angajați la unul și același curs	Pretor, Serviciul resurse umane
7.7. Măsurile în vederea menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice	7.7.1. Efectuarea controalelor inopinate cu întocmirea proceselor-verbale	numărul de ieșiri; numărul proceselor-verbale întocmite	ianuarie - decembrie	imposibilitatea identificării persoanei responsabile informație incompletă; tergiversarea examinării contestațiilor	Pretor Secția agenți constatatori
	7.7.2. Examinarea contestațiilor și adresărilor cetățenilor	numărul contestațiilor examinate			

Pretor



Sinilga ȘCOLNIC